


Projekt: ACTIONBOUND - Meilensteine und Ressourcen



AKTIVITÄT	ANFANG	ENDE	NOTIZEN
Projektanfang	08.04.2016		
Projektinhalt & Eintrag Moodle	09.04.2016	15.04.2016	Bis zum 15.4.2016 ist in Moodle im Forum der Gruppe 1 wie folgt einzutragen: Projektbeschreibung, Was ist der Inhalt unseres Projektes <u>Personenaufwand:</u> ALLE
Besprechung	15.04.2016		Themen =>Inhalte besprechen, Arbeitsschritte planen, Meilensteine definieren, Inhalt Blog Eintrag <u>Personenaufwand:</u> Alle <u>Sachaufwand:</u> Papier, Stifte, Laptop
Projektstruktur	16.04.2016	19.04.2016	Whats App Gruppe, Drive Docs => Projektstagebuch anlegen und links versenden, Erstellung Strukturplan & Ganttplan, <u>Personenaufwand:</u> Alex., Manu <u>Sachaufwand:</u> Suche nach geeigneter Excel-Vorlage für den Gantt-Plan, danach Anpassung, Laptop, WhatsApp, ständige Aktualisierung des Projektplans und des Projektstagebuchs
Erstellung Info über AB	14.04.2016	22.04.2016	Erstellen einer Info über Actionbound => für LP: Was ist AB?, Unterschiede zu herkömmlichen Schnitzeljagden, Welche Möglichkeiten bietet die APP, für SchülerInnen: kindgerechte Erklärung für den Einsatz im Unterricht, mit der LP das Thema im Unterricht erklären können. <u>Personenaufwand:</u> Christina <u>Sachaufwand:</u> Laptop, Anlage der Info in einem Word-Dokument, Handy mit APP von Actionbound.
Besprechung & BLOG 1	22.04.2016	22.04.2016	Eintrag in Seminar-Blog, Dokument von Christina evaluieren und finalisieren, Blog Veröffentlichung, Planung Museumsbesuch und Tutorial. Feedback von Prof. Berger besprechen und im Forum beantworten. <u>Personenaufwand:</u> Alex, Manu, Rafaela <u>Sachaufwand:</u> Laptop

Anfrage AB & TM	23.04.2016	28.04.2016	Anfrage bei AB wegen Linzengühr & Anfrage bei TM wegen Fotoerlaubnis. <u>Personenaufwand:</u> Alex (Anfrage bei Actionbound), Rafaela (TM) <u>Sachaufwand:</u> Laptop
Besuch TM	02.05.2016		Bei dem Besuch des TM wird festgelegt, zu welchem Thema ein Bound angelegt wird. Der Bound wird soweit vorbereitet, dass dieser danach via PC angelegt werden kann. <u>Personenaufwand:</u> Alex, Manu, Rafaela <u>Sachaufwand:</u> Eintrittskarten TM, Laptop, Handy, Schreibmaterial, Vorinfo auf HP von TM.
Reflexion TM & BLOG 2	03.05.2016	07.05.2016	Erkenntnisse des Besuchs reflektieren, Vorbereitung und Festlegung der Aufgabenverteilung für Bound- und Tutorial Erstellung. <u>Personenaufwand:</u> Alex, Manu, Rafaela <u>Sachaufwand:</u> Laptop, Fotos
Bound & Tutorial erstellen	04.05.2016	13.05.2016	Der Bound wird mit einem Nutzer-account bei Actionbound angelegt. Gleichzeitig werden die Arbeitsschritte in einem Tutorial dokumentiert. <u>Personenaufwand:</u> Alle <u>Sachaufwand:</u> PC, Fotos, Aufzeichnungen aus dem Museum
Besprechung / Seminar	13.05.2016		Besprechung mit Prof. Berger im Seminar => Zwischenpräsentation <u>Personenaufwand:</u> Alle <u>Sachaufwand:</u> Blog, Unterlagen; Bound
Tutorial finalisieren	14.05.2016	27.05.2016	Layout, Feinschliff und Ergänzungen für Tutorial. Vorbereitung des Testes inkl. Fragen für Interview. <u>Personenaufwand:</u> Alle <u>Sachaufwand:</u> Laptop, Dokumente, Bound, Dokument mit Tutorial
Test mit Zielgruppe	15.05.2016	27.05.2016	Emil (8-jähriger Schüler) testet live im TM den Bound, Projektteam begleitet ihn und dokumentiert die Erfahrungen. Interview Emil => wie war die Nutzung der Rallye für ein Kind? Videoaufnahme und Fotos. <u>Personenaufwand:</u> Alex, Manu, Emil <u>Sachaufwand:</u> Handy, Kamera, Heruntergeladener Bound auf Smartphone, Information für Actionbound für Kinder.

Reflexion Test & BLOG 3	28.05.2016	31.05.2016	Die Erfahrungen, Berichte, Fotos und Videos vom Test werden in den BLOG gestellt. <u>Personenaufwand:</u> Alex, Manu, Christina <u>Sachaufwand:</u> Handy, Laptop, Fotos Videos.
Projektreflexion & BLOG 4	30.05.2016	16.06.2016	Abschlussreflexion und finaler Blog-Eintrag dazu. <u>Personenaufwand:</u> alle <u>Sachaufwand:</u> Laptop
Präsentation	17.06.2016		ALLE: Präsentation des Projektes im Seminar anhand des Projekt-Blogs.
Projektende & Abschluss-Party	25.06.2016		